
	TABLA 3.1.: EFECTO DIRECTO 1: ANÁLISIS Y REPORTE (EN BLANCO)

	EFECTO DIRECTO 1: 

	Análisis Resumido: 

	Indicador 1.x


	PRODUCTO 1.1: 

	Análisis Resumido:  

	Indicador 1.1.x: 

	ACTIVIDADES 1.1 (ACTIVIADES CONDUCENTES AL PRODUCTO 1.1):

	LOGROS CLAVE 

	Actividad 1.1.x: 


	DESAFIOS CLAVE
	TEMAS PARA LA ACCIÓN

	Actividad 1.1.x: 
Actividad 1.1.x:  
	Actividad 1.1.x: 
Actividad 1.1.x: 

	Desafíos del Periodo Anterior
	Acciones implementadas
	¿Se requiere de acciones adicionales? Si afirmativo explique

	Actividad 1.1.x: 
	Actividad 1.1.x: 
	Actividad 1.1.x.:  

	 PRODUCTO 1.2:

	Análisis Resumido: 

	Indicador 1.2.x:

	ACTIVIDADES 1.2 

	LOGROS CLAVE

	Actividad 1.2.X:


	DESAFÍOS CLAVE
	TEMAS PARA LA ACCIÓN

	Actividad 1.2.X:

	Actividad 1.2.X: 

	Desafíos del Periodo Anterior
	Acciones implementadas
	¿Se requiere de acciones adicionales? Si afirmativo explique

	Activdad 1.2.X: 

	Activdad 1.2.X: 

	Actividad 1.2.X: 



	TABLA 3.2
	EFECTO DIRECTO 1: ANALISIS Y REPORTE (Instrucciones)
1. Primero llene la información sobre indicadores y actividades y sus logros y desafíos 
1. Luego complete las secciones de análisis resumidos enfocándose en lo que los avances de periodo significan en términos del logro de los RESULTADOS (PROPÓSITO, EFECTOS DIRECTOS y RESULTADOS) 

	EFECTO DIRECTO 1: (Escriba el EFECTO DIRECTO 1 del Proyecto aquí.)

	Análisis Resumido
Instrucciones: En esta sección analice el progreso del proyecto, en dos o tres párrafos, hacia el logro del EFECTO DIRECTO.
1. El análisis debe enfocarse primero en resumir el progreso del proyecto hacia el logro de los indicadores de EFECTO DIRECTO en el periodo de reporte. Luego en cómo el progreso del periodo se relaciona con la meta final o meta de vida del proyecto. 
1. Luego, analice  y reporte  la ejecución actual de TODOS los indicadores de PRODUCTO y cómo ello se relaciona con el logro del EFECTO DIRECTO. Este análisis debe resaltar los logros y desafíos generales. 
· ¿El avance del proyecto hacia el logro de las metas de indicadores de PRODUCTO muestra una relación con el progreso del proyecto para alcanzar las metas de los indicadores de EFECTO DIRECTO? 
· Recuerde que debe existir una relación lógica, sino directa, entre el logro de las metas de los indicadores de PRODUCTO y el logro de las metas de los indicadores de EFECTO DIRECTO. 
· Ex: Indicadores para el Producto 1.1, Producto 1.2, and Producto 1.3  deben mostrar una relación con el logro de los indicadores del Efecto Directo 1. 
· Ex: Indicadores para el Producto 2.1, Producto 2.2, and Producto 2.3  deben mostrar una relación con el logro de los indicadores del Efecto Directo 2.

	Indicador 1.x: 
IMPORTANTE: Usted DEBE reportar todos los indicadores que tienen una varianza de +-25%  respecto de la meta (menos de 75% y más de 125%) en el periodo.
· Si el proyecto tiene pocos indicadores, solo 1 ó 2 por cada PRODUCTO y EFECTO DIRECTO se DEBE reportar todos los indicadores. 
· Si el proyecto tiene muchos indicadores, se debe reportar principalmente aquellos con una varianza +-25%. Reportar el resto de indicadores es opcional y debe enfocarse en aquellos que tiene logros o desafíos CLAVE. Una lista completa de los indicadores y sus resultados está incluida en la Tabla de Seguimiento de Indicadores (en un archivo Excel) que se adjunta a cada Informe de Avance.
· Si se alcanzó la meta del indicador ¿ Por qué sí? ¿Por qué no?
· Si el indicador alcanzó o excedió su meta, enfoque su comentario la identificación de los logros CLAVE que ayudaron a que esto suceda.
· Si el indicador no logró su meta, enfoque su comentario en la identificación de los desafíos CLAVE que el proyecto enfrenta y cómo los superará.

	PRODUCTO 1.1: (Escriba el PRODUCTO 1.1 del Proyecto aquí)

	Análisis Resumido
Instrucciones: En esta sección analice el progreso del proyecto, en dos o tres párrafos, hacia el logro del PRODUCTO.
1. El análisis debe enfocarse primero en resumir el progreso del proyecto hacia el logro del indicador de PRODUCTO en el periodo de reporte. Luego en cómo el progreso del periodo se relaciona con la meta final (de vida del proyecto) 
1. Luego, analice y reporte la ejecución de las ACTIVIDADES relacionas a este PRODUCTO. Este análisis debe resaltar  los logros y desafíos generales.
· ¿El progreso del proyecto hacia el cumplimiento de las ACTIVIADES muestra una relación con el progreso del proyecto hacia el logro del indicador de PRODUCTO?  
· Recuerde, debe hacer una relación lógica entre el cumplimiento de las ACTIVIDADES  y el logro de la meta del indicador de PRODUCTO. 

	Indicador 1.1.x: 
IMPORTANTE: Usted DEBE reportar en todos los indicadores que tienen una varianza de +-25%  respecto de la meta (menos de 75% y más de 125%) en el periodo.

· Si el proyecto tiene pocos indicadores, solo 1 ó 2 por cada PRODUCTO,  se debe reportar todos los indicadores.
· Si el proyecto tiene muchos indicadores, se debe reportar principalmente aquellos con una varianza +-25%. Reportar el resto de indicadores es opcional u debe enfocarse en aquellos que tiene logros o desafíos CLAVE. Una lista completa de los indicadores y sus resultados está incluida en la Tabla de Seguimiento de Indicadores (en un archivo Excel) que se adjunta a cada Informe de Avance.

	ACTIVIDADES 1.1 (ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO 1.1):
IMPORTANTE: 
· No se requiere reportar en este espacio.
· De manera general, para la sección de ACTIVIDADES, solo se debe reportar aquellas que figuran en la Tabla de Seguimiento de Actividades. Esto no debe incluir la lista de tareas necesarias para la ejecución de las ACTIVIDADES. Estas tareas están incluidas en los planes de trabajo detallados que pueden ser presentados como anexos al Informe de Avance 

	LOGROS CLAVE

	Actividad 1.1.X:
Instrucciones: Incluya los logros clave que son resultado de la implementación de actividades ligadas al PRODUCTO. Indique si la actividad ha logrado su meta para el periodo de reporte o para la visa del proyecto pero no de más detalles a no ser que se haya logrado un LOGRO CLAVE.

	DESAFIOS CLAVE 
	TEMAS PARA LA ACCIÓN 

	Actividad 1.1.X:
Instrucciones. Incluya todos los desafíos clave que se enfrentaron en la implementación de las actividades ligadas al PRODUCTO 
· Usted  DEBE reportar las ACTIVIDADES que  lograron 25% o menos de su meta para el periodo.
	Actividad 1.1.X: 
Instrucciones: Incluya las acciones que se tomaron o se deban tomar para abordar los desafíos identificados para cada ACTIVIDAD. 
· Si hay múltiples desafíos, asegúrese de que el número de recomendaciones corresponda al número de desafíos.

	Desafíos del Periodo Anterior
	Acciones implementadas
	¿Se requiere de acciones adicionales? Si afirmativo explique

	Activitidad 1.1.X: 
Instrucciones: Incluya los desafíos que se enfrentaron en el anterior periodo de reporte.
	Actividad 1.1.X: 
Instrucciones: Incluya las acciones que fueron tomadas para abordar los desafíos que se enfrentaron en el anterior periodo de reporte. 
	Actividad 1.1.X: 
Instrucciones Para cada desafío enfrentado en el anterior periodo de reporte, indique si la acción tomada no lo resolvió del todo e indique qué otras acciones deben tomarse para resolverlo
· IMPORTANTE: Cada periodo debe reportar todos los desafíos hasta que este se resuelva y se pueda indicar “no se necesitan otras acciones” 
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	TABLA 3.1.: EFECTO DIRECTO 1: ANALISIS Y REPORTE (EJEMPLO)

	EFECTO DIRECTO 1: Las comunidades de la ZAP tienen mayor capacidad para preparase y responder a desastres 

	Análisis Resumido: 
· El indicador 1.a logro su meta para la vida del proyecto en el primer semestre mientras que hubieron dificultades para el logro del indicador 1.b asociadas a la ejecución de las actividades que conducen al Producto 1.1. el equipo del proyecto confía que las acciones que detalla más adelante resolverán las dificultades por lo que la meta del indicador 1.b para la vida del proyecto será lograda.   
· El Efecto Directo 1 tiene dos productos de los cuales el Producto 1.2 avance según lo planificado mientras que el Producto 1.2 está experimentado desafíos en el primer y segundo semestre.  Los desafíos está relacionados a la ejecución de las actividades pero se  tiene previsto y plan de acción que llevará a su nivelación durante el tercer semestre del proyecto. 

	Indicador 1.b:  % personas en comunidades participantes QUE practican cinco o más medidas de prevención de desastres identificadas en sus Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres  (80% en dos años)
· Se preguntó a los participantes en cuatro comunidades (1,000 personas aprox.) que completaron los simulacros de desastres en el primer semestre. La meta es que un 80% de los miembros de las comunidades practiquen cinco o más medidas. La encuesta encontró que sólo 560 personas (70%) lo hacía. El equipo de encuestadores identificó que el Plan sólo contempla tres medidas. Se organizó una reunión con el equipo del proyecto para asegurar que los planes en proceso de desarrollo incluyan por lo menos cinco medidas.

	PRODUCTO 1.1: Las comunidades tienen Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres probados por los Comités de Gestión de Desastres (CGD).

	Análisis Resumido:  
Durante el semestre se formaron todos los CGD y cada uno desarrollo su Plan Comunal de Gestión de Riesgo de Desastre. Ello permitió que se llevaran a cabo los simulacros pero con retraso debido a alteraciones climáticas en la región vinculadas al adelanto de la temporadas de lluvias. Ello produjo un retraso en el logro de la meta del indicador 1.1.a. El proyecto ha desarrollado un plan de acción para asegurar que se prueben todos los Planes durante el tercer semestre  con lo cual se alcanzará el 100% de la meta del indicador 1.1.a.

	Indicador 1.1.a:  Número de comunidades que han probado sus Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres 
· Sólo 7 de 10 (70%) de las comunidades probaron sus Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres. Si bien las 10 completaron los Planes, el adelanto de la temporada de lluvias impidió que estos fueran probados mediante la ejecución de los simulacros.  

	ACTIVIDADES 1.1 (ACTIVIADES CONDUCENTES AL PRODUCTO 1.1):

	LOGROS CLAVE 

	Actividad 1.1.B: 
Las 10 comunidades que constituían la meta para el semestre completaron sus Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo a los líderes, este proceso ha sido el primero en el que toda la comunidad ha participado de manera activa en una actividad para su propio desarrollo. Uno de los motivos de la alta participación señalados  por los líderes fue la adecuada sensibilización llevada a cabo por el equipo del proyecto. 

	DESAFIOS CLAVE
	TEMAS PARA LA ACCIÓN

	Actividad 1.1.C: El proyecto debía llevar a cabo 10 simulacros de desastres pero solo pudo completar siete debido a que tres comunidades quedaron aisladas como resultado del Adelanto de la temporada de lluvias. 
Actividad 1.1.B:  Se completaron las actividades previstas en este semestre pero el análisis del indicador de Efecto Directo 1.b reveló que los planes incluyen tres y no cinco medidas. 
	Actividad 1.1.C: El proyecto debe realizaron los tres simulacros faltantes en el siguiente semestre los cuales se añaden a los cinco que estaban planificados para ese periodo.  
Actividad 1.1.B: El equipo del proyecto se asegurará que los Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres que aún no han sido desarrollados incluyan un mínimo de cinco medidas a ser puestas en práctica por las familias 

	Desafíos del Periodo Anterior
	Acciones implementadas
	¿Se requiere de acciones adicionales? Si afirmativo explique

	1.1.A: Solo se había logrado la creación de cinco de los 10 Comités de Gestión de Desastres.
	1.1.A: Se contrató personal adicional para asistir a las comunidades en el desarrollo del sus CGD dado que eran requisito para el desarrollo de los planes   
	1.1. A. No se requieren acciones adicionales ya que se completaron los 10  planes. 



